

План
первоочередных мероприятий (дорожная карта) по созданию и функционированию
центра образования естественнонаучной и технологической направленности
«Точка роста» в МБОУ СОШ п.свх.Прибытковский

№ п/п	Наименование мероприятия	Сроки	Ответственный
Создание нормативно-правовой базы			
1.	Утверждение состава рабочей группы по созданию и открытию центра образования естественно-научного и технологического профилей «Точка роста» (далее - Центр)	Август	Директор
2	Издание приказа о создании Центра: - назначение руководителя Центра; - утверждение Положения о деятельности Центра; - утверждение медиаплана по информационному сопровождению создания Центра; - утверждение плана первоочередных мероприятий (дорожной карты) по созданию и функционированию Центра.	Август	Директор, рабочая группа
3	Внесение изменений в образовательные программы по предметам «Технология», «Физика», «Биология», «Химия»	Август	Заместитель директора Кветинская С.В.
4	Составление и утверждение программ	Сентябрь	Заместитель директора Кветинская С.В.
Работа с кадрами			
5.	Проведение мониторинга кадрового состава, готового к реализации проекта Центра	Сентябрь	Директор, руководитель Центра «Точка роста»
6.	Участие в онлайн -вебинарах	Сентябрь-май	Руководитель Центра «Точка роста»

7.	Проведение семинара «Создание и открытие Центра образования «Точка роста» в МБОУ СОШ п.свх.Прибытковский	Сентябрь	Директор, Руководитель Центра «Точка роста»
8.	Повышение квалификации (профмастерства) педагогов Центра, в том числе по новым технологиям преподавания	Июль	Руководитель Центра «Точка роста», педагоги Центра
Работа по созданию материально-технических условий для работы Центра			
9.	Определение кабинетов для размещения Центра. Разработка организационной схемы, дизайн-проекта Центра	Июнь	Директор, руководитель Центра «Точка роста»
10.	Проведение мониторинга материально-технических средств, необходимых для организации работы	Апрель	Директор, руководитель Центра «Точка роста»
11.	Подготовка проектно-сметной документации для проведения ремонтных работ в помещениях Центра	Май	Директор, руководитель Центра «Точка роста»
12.	Определение поставщиков и подрядчиков	Май	Директор, руководитель Центра «Точка роста»
13.	Закупка, доставка оборудования	Июнь-Август	Директор, руководитель Центра «Точка роста»
14.	Проведение ремонтных работ в помещениях Центра	Июнь-Август	Директор, руководитель Центра «Точка роста»
Работа с участниками образовательных отношений			
15.	Организация набора детей, утверждение списков детей, занимающихся по программам Центра	Сентябрь	Заместитель директора Кветинская С.В.
16.	Открытие Центра	Сентябрь 2023-2024 учебный год	Директор, руководитель Центра «Точка роста», педагоги Центра коллектив Центра образования, представители социума

